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 مقدمة
 

تدعٌم عرض النقل العمومً  إلىسرٌعة بتونس الكبرى الحدٌدٌة الشبكة المشروع تهدف الدولة من خلال انجاز 

الجماعً الذي ٌعد خٌارا استراتٌجٌا باعتبار مساهمته الملموسة فً التحكم فً كلفة الطاقة والتلوث بما ٌمكن من 

مٌن سٌولة التنقل أوت مةوسط العاص إلىبجمٌع محاور الدخول تحسٌن نوعٌة الخدمات وخاصة الحد من الاكتظاظ 

حوالً فً تحسٌن ظروف تنقل  الأولىالمشروع فً مرحلته وسٌساهم هذا  . لكبرىوالمرور والسلامة داخل المدن ا

 فً تونس الكبرى من ملٌونً ساكن وأكثرفً كل من الضاحٌة الغربٌة والشمالٌة الغربٌة للعاصمة   ساكن ألف 000

  . وٌتكون هذا المشروع من العناصر التالٌة:فً مرحلته النهائٌة

 كم: 68خطوط طولها الجملً  5تشتمل على  لعاصمةابتونس  متطورةشبكة حدٌدٌة سرٌعة  إحداث  -

  الخطA  ( 32: تونس برج السدرٌة )3102جوان استغلال هذا الخط منذ  تم وقد كم. 

  الخطC  كم(. 0.91المحمدٌة ) –فوشانة  –: وسط المدٌنة 

  الخطD  كم(. 0.93المنٌهلة ) -منوبة  –: وسط المدٌنة 

  الخطE كم(  .029) السٌجومً –سٌدي حسٌن –الزهور–: وسط المدٌنة 

  الخطC’+F كم(. 0195)  رٌانةأشمال  -: وسط المدٌنة 

 

 إحداثمع  محطة ترابط فرعٌة على مشارف المدٌنة 08بوسط العاصمة و محطات متعددة الوسائط  2 إحداث -

 مآوى قرب هذه المحطات لتشجٌع أصحاب السٌارات على استعمال النقل الجماعً.

 كم مفصلة كما ٌلً: 0695على مسافة ونظرا لأهمٌة الاستثمارات تقرر انجاز جزء أول من الشبكة 

  الخطD كم. 0.93كم  من جملة   0393القباعة:  إلى: من محطة برشلونة 

  الخطE كم. .029كم من جملة   892بوقطفة:  إلى: من محطة برشلونة 

 

بصفتها صاحب منشؤ  الأساسٌةشغال البنٌة أتنفٌذ  الإشراف على وتتولى شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة

باقتناء المعدات )القطارات( الضرورٌة التونسٌة  الحدٌدٌةفً حٌن تم تكلٌف الشركة الوطنٌة للسكك  مفوض

 للمشروع واستغلاله لاحقا.
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 :بما ٌلً 3101 خلال سنة  قامت الشركة وقد

 .لصفقة مهمة القٌادة والمتابعةوالتمدٌد فً الآجال التعاقدٌة  خبراء  7 ٌتعلق بتغٌٌرملحق  إمضاء -

لصفقة انجاز  التقدٌريأسعار جدٌدة وتعدٌل التفصٌل  وإدراجإمضاء ملحق ٌتعلق بالتمدٌد فً الآجال التعاقدٌة  -

 .Eمحطات على الخط  5أشغال 

لصفقة انجاز  التقدٌريٌل التفصٌل أسعار جدٌدة وتعد وإدراجإمضاء ملحق ٌتعلق بالتمدٌد فً الآجال التعاقدٌة  -

 .Dمحطات على الخط  6أشغال 

إمضاء ملحق ٌتعلق بالتمدٌد فً الآجال التعاقدٌة وإدراج أسعار جدٌدة وتعدٌل فصل فً كراس الشروط الفنٌة  -

 .Eوالخلاص المباشر للمناولٌن لصفقة انجاز أشغال الهندسة المدنٌة على الخط 

الخدمات موضوع الصفقة من الأداء على القٌمة المضافة وإضافة خبٌر مختص إمضاء ملحق ٌتعلق  إعفاء  -

 فً الجوانب الاجتماعٌة لصفقة المساعدة على انجاز المشروع.

لصفقة المساعدة على انجاز  مهمة وتغٌٌر الخبٌر رئٌس ال إمضاء ملحق ٌتعلق  بالتمدٌد فً الآجال التعاقدٌة -

 المشروع.

 للشركة. إمضاء عقد لانجاز موقع واب -

 إمضاء عقد لانجاز كراس شروط فنٌة خاصة لاقتناء منظومة إعلامٌة مندمجة للتصرف. -

 إمضاء عقد لانجاز دراسة حول التؤثٌر على المحٌط لإحدى المنشاة الفنٌة. -

 الإعلان عن طلب عروض لانجاز أشغال تفكٌك وتركٌب هٌاكل معدنٌة بمستودع الصٌانة  بسٌدي فتح الله. -

 إطارللإشراف على خلٌة مراقبة التصرف والحوكمة الرشٌدة و د البشرٌة للشركة بإطارٌن الموارتدعٌم  -

  للإشراف على ملفات تحرٌر الحوزة العقارٌة للمشروع.

  التموٌل المسند من البنك الأوروبً للاستثمار. تسرٌح القسط الثانً من -

 المبسطة.المصادقة على دلٌل الإجراءات الخاص بالصفقات بالإجراءات  -

 بمستودع الصٌانة  بسٌدي فتح الله. إبرام صفقة تتعلق بتهٌئة فضاءات خزن معدات السكة -

وقطع غٌار السكة لإنجاز أشغال تحوٌل معدات  SOTRAFERاتفاقٌة بالتفاوض المباشر مع شركة  إبرام -

 التابعة للشركة الوطنٌة للسكك الحدٌدٌة التونسٌة.

 جهاز التحكم المركزي.إمضاء عقد انجاز دراسة بناٌة   -

أعوان للتصرف فً حركة القطارات  11لتوفٌر  SOTRAFERإبرام اتفاقٌة بالتفاوض المباشر مع شركة   -

 بمحطة منوبة لفائدة الشركة الوطنٌة للسكك الحدٌدٌة التونسٌة على حساب شركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة.

 . Eانجاز صفقة الهندسة المدنٌة للخط  إطارإسناد تعوٌض لشركة صومترا فً  إمضاء بروتوكول اتفاق ٌتعلق -

  تدشٌن فتح نفق السٌدة المنوبٌة من الجهتٌن. -
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 الأول الجزءتقدم تنفٌذ 

 الأولوٌةمن الشبكة الحدٌدٌة السرٌعة ذات 

 

ملٌون دٌنار،  178 1 بــ  الأولوٌةتقدر التكلفة المبرمجة لإنجاز هذا الجزء الأول من الشبكة الحدٌدٌة السرٌعة ذات 

 /AFDعن طرٌق قروض خارجٌة من قبل مجمع البنوك الأوروبٌة ) % 81على مٌزانٌة الدولة و  %11بتموٌل 

KFW/ BEI.) 

 :الأقساط المعطٌات المتعلقة بتنفٌذ مختلف أهم المخطط العام لإنجاز المشروعٌبٌن و

 الأشغالالتارٌخ المتوقع لانتهاء  الأشغالبداٌة  المبلغ)م د( الصفقة

  3101/.02/1 08.17 مهمة القٌادة والمتابعة

  3101/.02/1 1.22 مهمة المساعدة على الانجاز

 D 6692 13/1./3102 06/13/3108:الهندسة المدنٌة الخط  1القسط

 E 6191 13/03/3101 20/03/3108:الهندسة المدنٌة الخط 3القسط 

 ()دون اعتبار محطة باردو D 2092 05/03/3101 31/07/3105محطات على الخط  6: بناء 2القسط 

 E 07 33/03/3101 36/01/3108محطات على الخط  5: بناء 1القسط 

 06/01/3108 11/00/3102 211 :اقتناء ووضع التجهٌزات 5القسط 

 20/01/3101 10/01/3101 36 :نفق السٌدة المنوبٌة8القسط 

 اقتناء معدات الجر )القطارات(
تقدٌرات محٌنة 

(276) 
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I –  فً انجاز الصفقات: 4102التقدم المسجل خلال سنة 

  D: الهندسة المدنٌة الخط الأولالقسط  - أ

 معطٌات عامة: -0-أ

 صاحب الصفقة: TECNIS  spa   

 ٌوم  11.التنفٌذ :  أجال 

 3102/.13/1  :الأشغالببداٌة  الإذن 

 06/13/3108: الأشغالنتهاء لا التعاقدي تارٌخال  

 ًد 88.341.061: الأداءاتللصفقة باحتساب كافة  المبلغ الجمل 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            :الأشغالمحتوى  -4-أ

  كم. 0393سكك موجودة( بطول  3مسار ٌحتوي على ثلاث سكك حدٌدٌة )من بٌنها 

 1  متر. 151جسور علوٌة بطول 

 1  متر. 203جسور سفلٌة بطول 

 02  ممرات تحتٌة. 2ممر للمترجلٌن منها 

  .أشغال  مختلفة تتعلق بتحسٌن شبكات تصرٌف المٌاه والطرقات 
 

 :الدفوعات المنجزة و والأشغالتقدم الدراسات  -3-أ

  :37الدراسات%  

 8: الأشغال%. 

  :2.72الدفوعات المنجزة %. 

  :بسبب تؤخر الحصول على التراخٌص الإدارٌة.  3101خلال سنة  الأشغالتؤخر فً الملاحظات 

 

 

  :Eالقسط الثانً: الهندسة المدنٌة الخط  -ب

 معطٌات عامة: -0-ب

 صاحب الصفقة : SOMATRA GET  

 ٌوم. 07.7 التنفٌذ:جال آ 

 13/03/3101:  الأشغالببداٌة  الإذن 

 08/00/3102:الأشغالنتهاء التعاقدي لاتارٌخ ال. 

  20/03/3108 :الأشغالالتارٌخ المتوقع لانتهاء . 

 ًد 913 300 84:  الأداءاتللصفقة باحتساب كافة  المبلغ الجمل 
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 : الأشغالمحتوى  -4-ب

 .مسار ٌحتوي على سكتٌن حدٌدٌتٌن 

 2  ًمتر.3088جسور للسكة الحدٌدٌة بطول جمل 

 0 .محول طرقات 

  متر. 5.8ممر سفلً للسكة الحدٌدٌة بطول 

 . .ًممرات للمترجلٌن منها ممر تحت 

  المٌاه والطرقات.أشغال مختلفة لتحسٌن قنوات تصرٌف 

 

 :الدفوعات المنجزة و والأشغالتقدم الدراسات  -3-ب    

  :71الدراسات%  

 38: الأشغال%  

  :33903الدفوعات المنجزة% 

  :الملاحظات 

  ناتج أساسا عن:مخطط الإنجازمقارنة مع  االأشغال تؤخٌرشهدت ، 

 على مستوى حً هلال صعوبة تحرٌر الحوزة. 

  وهو  مناولٌها هتجا بالتزاماتها إٌفائها التً نتج عنها عدموشركة صومترا التً تشهدها  الصعوبات المالٌة

 .3101 إلى آخر سنة شهرا 08بـ نتج عنه تؤخٌر ما

  . 3108ومن المتوقع أن تنتهً الأشغال خلال شهر أوت  

 

   

  D: بناءات المحطات الخط القسط الثالث -ج

 معطٌات عامة: -0-ج

  :بوزقندة الإخوةصاحب الصفقة 

 ٌوم. 08.1جال التنفٌذ : آ 

 05/03/3101:  الأشغالببداٌة  الإذن 

  08/00/3102: الأشغالالتارٌخ التعاقدي لانتهاء . 

 دون الأخذ بالاعتبار لمحطة باردو. 3105: جوٌلٌة الأشغالنتهاء لا المتوقع  تارٌخال 

 د 151 293 31:  الأداءاتباحتساب كافة  المبلغ الجملً للصفقة 
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 محطات 8بناء : والدفوعات المنجزة وتقدم الدراسات والأشغال الأشغالمحتوى  -4-ج

  تقدم الدراسات والأشغال : 

 تقدم الأشغال تقدم الدراسات المحتوى المحطات

 % 50 % 96 طابق سفلً وطابق أرضً السٌدة المنوبٌة

 % 45 % 95 طابق سفلً وطابق أرضً الملاسٌن

 % 56 % 90 وطابق أرضًطابق سفلً  الروضة

 % 0 % 26 طابق سفلً وطابق أرضً باردو

 % 65  % 100 طابق سفلً وطابق أرضً البرطال

 %  62 % 85 طابق أرضً وطابق أول وثانً منوبة

 % 65 % 100 طابق أرضً وطابق أول البرتقال

 % 75 % 96 طابق أرضً وطابق أول وثانً القباعة

 % 51  % 86 المعـدل

 

 

 5896: لدفوعات المنجزةا % 

  :الملاحظات 

ناجم عن تؤخر انجاز أشغال الهندسة المدنٌة على مستوى ، الإنجاز مقارنة بمخطط اشغال تؤخٌرالأشهدت 

 محطة الملالسٌن.

دون الأخذ بالاعتبار لمدة الأشغال الضرورٌة لانجاز محطة  3105 من المتوقع أن تنتهً الأشغال خلال شهر جوٌلٌة 

 .ٌوم 573باردو والمقدرة بـ 

  Eالقسط الرابع: بناءات المحطات الخط  -د

 معطٌات عامة: -0-د

  صاحب الصفقة: محمد و سالم قلولوEGMS 

 ٌوم 0685 التنفٌذ: آجال.  

 20/03/3101:  الأشغالببداٌة  الإذن 

 11/03/3102: الأشغالنتهاء لا التعاقدي تارٌخال 

  36/12/3108: الأشغالالتارٌخ المتوقع لانتهاء . 

  د 184 136 17  :الأداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة 
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  محطات 5: بناء تقدم الدراسات والأشغال والدفوعات المنجزة الأشغالمحتوى  -4-د

 

 51927: الدفوعات المنجزة% 

 الملاحظات : 

وبمحطة الحراٌرٌة  kv 1.بمحطات بوقطفة والزهور والنجاح بسبب تحوٌل شبكة ضغط عالً  تعطلت الأشغال -

 .تحوٌل هوائً اتصالات وتؤخر انجاز أشغال الهندسة مدنٌة بسبب 

  التجهٌزاتالقسط الخامس:  -هـ

 معطٌات عامة: -0-ه

 Groupement Colas Rail/SIEMENS SAS/SOMATRA GET/SIEMENS S.Aصاحب الصفقة:  -

 ٌوم  1080التنفٌذ :  أجال -

 .11/00/3102:  الأشغالببداٌة  الإذن -

 .06/01/3108: الأشغالتارٌخ انتهاء  -

 د  304.773.263,027: الأداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة  -

 شغال:محتوى الأ -4-ه

 مستودع سٌدي فتح الله -

 السكة -

 كهربة الخطوط -

 لطاقةا -

 التشوٌر -

 تقدم الأشغال تقدم الدراسات المحتوى المحطات

 44% 83% سفلً وطابق أرضًطابق  النجاح

 59% 83% طابق سفلً وطابق أرضً الطٌران

 55% 100% طابق سفلً الزهور

 26% 84% طابق سفلً وطابق أرضً الحراٌرٌة

 57% 96% طابق سفلً و طابق أرضً بوقطفة

 48% % 89                      المـــعدل
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 السلكٌة واللاسلكٌة. الاتصالات -

 .المركزي التحكم قاعة -

 

 :الدفوعات المنجزة و والأشغالتقدم الدراسات  -3-ه

 :06 الدراسات %.  

 2 شغال:الأ %. 

  :01الدفوعات % . 

  :ة.كما ٌوجد إشكال بخصوص التزود بالسك أشهر 5الدراسات بحوالً  إعداد تؤخر الملاحظات  

 بالقباعة:المحطة الفرعٌة لتولٌد الكهرباء  -و

 معطٌات عامة: -0-و

 صاحب الصفقة: الشركة التونسٌة للكهرباء والغاز. -

 شهر. 21التنفٌذ :  آجال -

 10/00/3101:  الأشغالببداٌة  الإذن -

 18/13/3103: الأشغالالتارٌخ التعاقدي لانتهاء  -

 .35/7/3101: الأشغالالتارٌخ المتوقع لانتهاء  -

 د 13.943.969,963: الأداءاتمبلغ الصفقة باحتساب كافة  -

 

 :الأشغالمحتوى  -4-و

( kv 335/35) للمولد( kv 225) الأرضبالقباعة ومد أسلاك تحت  kv 225ربائً هنجاز مولد كإفً  الأشغالتتمثل 

 .بنظام التحكم الرقمً  هذا المولد ٌعملوة السرٌعة. دٌللشبكة الحدٌ

 :المنجزة والدفوعات والأشغال الدراسات تقدم -3-و

  :3103انتهت الدراسات منذ جوٌلٌة  الدراسات. 

 وانطلقت الشركة التونسٌة للكهرباء والغاز وهى مخزنة بصنادٌق مغلقة بمستودع  اقتناء التجهٌزاتتم  :الأشغال

 .3101إلى موفى سنة  % 68بنسبة  موقد سجلت تقد 3103فً سبتمبر  الأشغال

  :68.8الدفوعات المنجزة%. 
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 القسط السادس: نفق السٌدة المنوبٌة  -ز

 معطٌات عامة: -0-ز

 Groupement TECNIS /SOTUDEFصاحب الصفقة:  -

 ٌوم  03.8جال التنفٌذ : آ -

 10/01/3101:  الأشغالببداٌة  الإذن -

 15/3102/.0: الأشغالنتهاء لا التعاقدي تارٌخال -

 .3101 أكتوبر :3102المبرم فً شهر سبتمبر  3تبعا للملحق عدد  الأشغالالتارٌخ المتوقع لانتهاء  -

 ملٌون دٌنار. 36مبلغ الصفقة:  -

 :الأشغالمحتوى  -4-ز

 منشآته الفوقٌة و الجداران الداعمة. بما فً ذلكم  387ول فً انجاز نفق بط الأشغالتتمثل  

 :والدفوعات المنجزة والأشغالتقدم الدراسات  -3-ز

 : 3101بلغت نسبة تقدم الأشغال والدراسات والدفوعات إلى موفى  سنة  

 011 :الدراسات %. 

 5. :شغالالأ %. 

 6195 :الدفوعات % . 

  :شكالٌات دٌوانٌةلإ عازلة نتٌجة موادب تؤخر فً التزود تؤخرت الأشغال بسببملاحظات. 
 

 لملاحظات:ا -2-ز

طبقا للملحق الذي تمت المصادقة علٌه بتارٌخ  3101فً موفى شهر أكتوبر  الأشغالمن المتوقع أن تنتهً كان 

 والمتعلق بـ: 3102/.1/.1

 ٌوم 2.8مدٌد فً الآجال بـ تال . 

 الأداءاتد خالً من  3613239203جدٌدة ٌقدر انعكاسها المالً بـ:  أثمان 2 إضافة 

 فً كراس المقتضٌات الفنٌة للأخذ بعٌن الاعتبار للزلزالٌة فً حسابات النفق.  تغٌٌر فصل   

 

 لكن حدث تؤخر فً الأشغال نظرا لإشكال فً الإجراءات الدٌوانٌة الخاصة بالمواد العازلة.  

 

 

 



11 
 

 II الشبكات: لتحوٌ -

تجاوز  العمومٌٌن للتنسٌق معهم حولبالعدٌد من الاجتماعات مع مختلف المستلزمٌن  3102قامت الشركة خلال سنة 

 لتحوٌل الشبكات.  الإشكالٌاتبعض 

 :E بالنسبة للخط

 90 عالً جهدل خطوط الكهرباء تحوٌ تم kv  على طول الخط E بما فً ذلك محطتً بوقطفة و الزهور.  

 محطة الحراٌرٌة.  أشغالفً  البدء وتم اتصالاتنقل هوائً شركة  تم 

  .تم انجاز الدراسات المتعلقة بتحوٌل خطوط الجهد المتوسط 
 

 : Dبالنسبة للخط 

  الشركة الوطنٌة لاستغلال وتوزٌع المٌاه على مستوى المنشاة الفنٌة  أنبوبربطOA-D7  لوجودمتوقف 

 شكل انتزاع.م

  511 المٌاهتحوٌل أنبوبø متعطل لعدم الانطلاق فً انجاز الأشغال محطة البرتقال والقباعة  ىعلى مستو

 .المٌاه الشركة الوطنٌة لاستغلال وتوزٌعمن قبل 

  القٌام بؤشغال تهٌئة على مستوى محطة البرطال لحماٌة أنبوب المٌاه لٌتم اثر ذلك تحوٌل مسار السكة لانجاز

 .أشغال ممر تحتً للمترجلٌن 

 ٌفض المشكل مع النٌابة إلى حٌن  مازال متوقف محطة باردو على مستوىدٌوان التطهٌر  أنبوب لتحو

 الخصوصٌة لبلدٌة باردو.

  انجاز الدراسات المتعلقة بتحوٌل خط جهد منخفض للتٌار الكهربائً بٌن محطتً البرتقال والقباعة لإنجاز

 على مستوى منطقة الملاسٌن. OA D6و  OA D13أشغال المنشؤة الفنٌة 

  انجاز الدراسات المتعلقة بتحوٌل خط جهد متوسط للتٌار الكهربائً بٌن محطتً البرتقال والقباعة لإنجاز

 .OA D7أشغال المنشؤة الفنٌة 
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III – :تحرٌر الحوزة العقارٌة للمشروع 

 

 كما ٌلً: 3101الى موفى سنة   Eو Dبٌن الخطٌن   تحرٌر الحوزة العقارٌة للمشروع توزعٌ

 : Dتحرٌر الحوزة العقارٌة للخط  - أ

تتمثل هذه الحوزة فً .و 3م  104 25تبلغ المساحة الداخلة فً حوزة المشروع على مستوى ولاٌة منوبة حوالً  

عدد الملفات الخاصة  إحصاءتم حٌث القطع الداخلة فً حوزة المشروع والكائنة بٌن محطة القباعة ومحطة البرطال 

  ا. ملف 123 هاعددا  وبه

 

 بالدٌنار المبالغ عدد الملفات أنواع الملفات

 002.400 368 5 59 خلاصهاالملفات التً 

 540.725 311 1 36 الصادر فٌها أمر انتزاعالملفات 

الملفات التً لم تصدر فً أمر الانتزاع 
 وستصدر لاحقا لوجود إشكالٌات فٌها

5 146 440.000 

 145.000 612 21 تم خلاصها ملفات الأصول التجارٌة

 129.125 438 7 122 المجموع

  

 د.  275279511خلاص ملف واحد بقٌمة  3101تم فً سنة 

مجموعة اتفاق حول الغرامة الصلحٌة مع  إلىفإنه تم التوصل  ،على مستوى ساحة باردوٌتعلق بتحرٌر الحوزة فٌما و

تعذر  قطع التًالبخصوص  تونس. أمالجنة الاستقصاء و المصالحة بولاٌة  إطارالمواطنٌن المالكٌن لعقارات فً  من

لسنة  16)أمر عدد  3101  جانفً  7بها فً  قد تم استصدار أمر الانتزاع الخاصف الكٌهامصلح مع  إلىالتوصل 

3101).    

بمطلب للحصول على  الشركة تقدمتمّا فٌما ٌتعلق بالعقار المقام علٌه المبنى الفرعً للمجلس الوطنً التؤسٌسً فقد أ

ولكن السلط المحلٌة لم تستجب لذلك وقامت بإثارة إعادة النظر فً الفرضٌة المدرجة خٌص اللازمة لهدم البناٌة االتر

  بالمشروع بالنسبة للجزء الخاص بساحة باردو. 
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 : Eحرٌر الحوزة العقارٌة للخط ت - ب

ٌبلغ عدد الملفات . و3م 819301المشروع على مستوى ولاٌة تونس حوالً تبلغ المساحة الجملٌة الداخلة فً حوزة 

 ملف تتوزع كما ٌلً: 012الخاصّة بهذا الخط 

 المبالغ بالدٌنار عدد الملفات أنواع الملفات

 595,565 192 2 29 خلاصهاالملفات 

 8 فً طور التسوٌةملفات 
2 996 282,000 

 

 000,000 385 7 المبلغرفض أصحابها أصول تجارٌة  تملفا

 224,159 260 2 80 الملفات التً أحٌلت للانتزاع

 101,724 834 7 012 المجموع

 

 د 003,750 185ملفات بمبلغ جملً قدره   5خلاص  3101تم فً سنة 

حدود موفى  إلى Eو Dوٌبٌن الجدول التالً العدد الجملً للملفات التً تم خلاصها والملفات فً طور التسوٌة للخطٌن 

 :3101دٌسمبر 

 المبالغ بالدٌنار عدد الملفات أنواع الملفات

 598,245 560 7 118 تم خلاصها الملفات 

 631,884 711 7 107 ملفات فً طور التسوٌة 

 *230,129 272 15 445 المجموع

 

محطات  2غرار المغازة العامة و)*(هذا المبلغ لٌس نهائً باعتبار وجود ملفات لم ٌتم البت فٌها إلى حد الآن على 

 وقود.
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 الموارد البشرٌة

 الهٌكل التنظٌمً: إعداد .0

و إحالته من جدٌد على مصالح رئاسة  رئاسة الحكومة ووزارة المالٌةتم تعدٌل الهٌكل التنظٌمً طبقا لتوصٌات 

 الحكومة للمصادقة النهائٌة علٌه.

  مشروع القانون الأساسً لأعوان الشركة: .4

تبعا لتوصٌات سلطة الإشراف وتنفٌذا لقرارات مجلس الإدارة، تم إحالة مشروع النظام الأساسً لأعوان  .3

ماي  31بتارٌخ  الجاري به العمل والتشرٌعللمصادقة علٌه طبقا للتراتٌب الشركة على وزارة النقل 

توضٌحات فً الغرض .وقد تم إفادة وزارة النقل بجدول الانعكاس المالً لشبكة الأجور مصحوبا ب3101

 .3101سبتمبر  .3بتارٌخ  حول المقترحات

  :الأعوانتطور  .2

 :ٌلً كما 3101 عوان خلال سنةتطور عدد الأ 

 الفارق 4102موفى دٌسمبر  4103موفى دٌسمبر  السلك وضعٌة الأعوان

 المتعاقدون

 0 03 00 إطارات

 0 06 07 أعوان تسٌٌر

 1 01 01 أعوان تنفٌذ

 4 21 38 المجموع

 الملحقون

 2 31 07 إطارات

 -3 1 8 أعوان تسٌٌر

 2 1 0 أعوان تنفٌذ

 2 48 45 المجموع

 2 28 24  المجموع العام

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

  ن:ـوٌـالتك .5

 د:016309111كلفة جملٌة قدرت بــانجاز برنامج تكوٌن ب 3101سنة تم 

 La TFP : aspects fiscaux, l’avance, les)( فً دورة تكوٌنٌة حول "الضرٌبة على التكوٌن المهنً"0إطار ) -

droits de tirage et les bilans pédagogiques et financiers) إلى  17/10/3101من  خلال الفترة الممتدة

 د.6369611بتكلفة قدرت بـ 10/3101/.1

 31/13/3101ممتدةمنخلال الفترة ال (Audit Interne)( فً دورة تكوٌنٌة حول "التدقٌق الداخلً"1إطارات ) أربع -

 دٌنارا. 02319111بتكلفة قدرت بـ 36/13/3101إلى 

خلال الفترة الممتدة من  (Informatique : Excel, Access)( فً دورة تكوٌنٌة حول "الإعلامٌة".إطارات ) تسع -

 د.30319811بتكلفة قدرت بـ 06/11/3101إلى  17/11/3101

خلال الفترة  (Lois des Finances 2014)" 3101المالٌة  ( فً دورة تكوٌنٌة حول "قانون5إطارات ) خمس -

 د.5369111بتكلفة قدرت بـ 33/11/3101إلى  30/11/3101الممتدةمن

 Maitriser le nouveau)( فً دورة تكوٌنٌة حول "المنظومة التشرٌعٌة الجدٌدة للصفقات العمومٌة" 3إطارٌن ) -

système de passation des marchés et des achats publics et anticiper les difficultés d’application) 

 د.560.000 2بتكلفة قدرت بـ 31/15/3101إلى  33/15/3101خلال الفترة الممتدة من 

( فً دورة تكوٌنٌة حول "متطلبات وتقنٌات إعداد دلٌل الإجراءات للصفقات ذات الإجراءات 5خمس إطارات ) -

خلال  (Modalités et techniques de la préparation du manuel et procédures simples)المبسطة" 

 د.460.000 3بتكلفة قدرت بـ 3101/.11/1إلى  3101/.13/1الفترة الممتدة من 

 

                 :الأعوانعباء أ -5

 مفصلة كالآتً: 3102دٌنار سنة   256 1مقابل دٌنار  484 1  ما قدره  3101سنة  بلغـت قٌمة أعباء الأعوان

 دٌنار ألف: الوحدة                                                                                   

 التغٌٌر 3101 3102 البٌانات

 % 45 555 383 أجور أعوان الشركة

  17% 51 46 خدمات اجتماعٌة

 % 49  2. 65 المساهمات الاجتماعٌة للمإجر

 % 3 763 762 الملحقٌن أجور الأعوان

 % 18 484 1 256 1 المجموع
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 تصال والجوانب الاجتماعٌةالا

 

بعث خلٌة تعنى بالاتصال والجوانب الاجتماعٌة فً إطار تطبٌق مقتضٌات الملحق لاتفاقٌة التموٌل  3101تم سنة 

 002لها مٌزانٌة تقدر بـ  توقد رصد تعلق بسحب القسط الثانً من القرض.الم للاستثمارالمبرمة مع البنك الأوروبً 

 .ألف دٌنار

 تشهارٌة الخاصة بالشركة )مطوٌابإعداد الوسائل الإ 3101سنة لاتصال والجوانب الاجتماعٌة اخلٌة وقد قامت 

) ٌوم مفتوح بمنطقة  بالإضافة إلى لقاءات مباشرة مع المواطنٌن ولوحات تجسم تطور مراحل انجاز المشروع(

وتوعٌة وتحسٌس  وذلك بهدف التعرٌف بالمشروع الملاسٌن، لقاء مباشر مع مجموعة من التجار بمنطقة الملاسٌن( 

 . وإقناع المستفٌدٌن به

وتم فتح صفحة رسمٌة للشركة  وقد شرعت هذه الخلٌة فً إحداث موقع واب لشركة تونس للشبكة الحدٌدٌة السرٌعة

 .جتماعً "فٌسبوك" على الموقع الا

والعمل على  العناٌة اللازمة وإٌلائهلتحسٌس مختلف الأطراف بؤهمٌته  كما تم انجاز ملفات صحفٌة حول المشروع 

كما تم إعداد بحث  .من خلال الصحف والبرامج الإذاعٌة والتلفزٌة  وذلك تجاوز العراقٌل التً تعٌق تقدم انجازه

مٌدانً من خلال جمع المعطٌات الاجتماعٌة والاقتصادٌة المتعلقة بالعائلات المعنٌة بإعادة الإٌواء عن طرٌق استبٌان 

 تمت المصادقة علٌه من قبل البنك الأوروبً للاستثمار.
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 المؤشرات المالٌة

 

 

I. القوائم المالٌة 

 

 (10)ملحق عدد الموازنة:  -0

سنة  دٌنار 035 348 289دٌنار مقابل  655 957 353 مجموعا صافٌا ٌقدر بـ (0) 3101القوائم المالٌة لسنة تبرز 

 .ٌنارد 620 609 64بزٌادة تقدر بـ  أي 3102

 

  الاستغلال:  أعباء -4

 

 ألف دٌنار موزعة كما ٌلً: 409 2استغلال تقدر بـ أعباء 3101سجلت سنة 

 

 )بحساب الألف دٌنار( 4103رصٌد  الأعبــــاء

 018 شراءات وخدمات مستهلكة

 485 1  أعباء الأعوان

 872 الأخرىأعباء الاستغلال 

 015 الاستهلاكمخصصات 

 4212 المجموع

 

 

 

 

 

 قبل مصادقة مراجع الحسابات. (0)
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 مفصلة كالآتً: 3102دٌنار سنة ألف  856 مقابل 3101دٌنار سنة  ألف 872 ما قدره الأخرىالاستغلال  أعباءلغت ب

 الـبـيــــــانــات 3102 3102 الحغيير

 (1أجعاب) - 569,359 38 924,660 33 644,699 4

 معاليم الكراء - 647,508 246 133,021 193 514,487 53

 مصاريف الإثصالات و البريد - 597,296 29 155,417 39 558,121 9-

 الصياهة مصاريف - 871,496 72 728,319 38 143,177 34

 معاليم الحؤمين - 861,603 17 526,645 23 665,042 5-

 مصاريف الحكىيً - 331,200 14 461,600 4 869,600 9

 خدمات خارجية  - 374,481 9 815,840 3 558,641 5

 مصاريف الإشهار و الاعلاهات - 202,718 9 319,999 4 882,719 4

 (2مهمـات واصحلبــال) - 330,590 18 610,427 14 720,163 3

 (3علاكات عامة )    - 732,564 10 064,800 5 667,764 5

 مكافآت حضىر     - 062,000 52- 000,000 24 062,000 76-

 الأداء على الحكىيً المهني - 013,677 11 653,928 7 359,749 3

1 679,921 3 826,997 5 506,918 
المضاهمة في صىدوق النهىض بالمضاكً  -

 الأجراء 

 معاليم الخسجيل - 970,160 4 209,150 3 761,010 1

 أداءات أخري  - 225,200 11 644,376 6 580,824 4

 (4خدمات بىكية ) - 528,060 205 179,140 252 651,080 46-

 مصاريف الاثصال و الجىاهب الاجحماعية  - 691,033 19 0,000 691,033 19

 المجموع 391,863 673 254,319 658 137,544 15

 

I.  (2)ملحق عدد  30/04/4102جدول التدفقات النقدٌة بتارٌخ 

 بالدٌنار تشتمل قائمة التدفقات النقدٌة على:

 الخزينة في بداية السنة المحاسبيّة - 893 826 84

 الاستغلالالتدفقات النقدية المتأتية من أنشطة  - 333 479 56 -

 الاستثمارالتدفقات النقدية المتأتية من أنشطة  - 8.8 806 53 -

 التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل - 761 718 63

 رصيد الخزينة في نهاية السنة المحاسبيّة 644 245 58
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II. مٌزانٌة الاستثمار: 

من  E و D  من المشروع والمتمثل فً الخطٌن الأولنجاز الجزء لفة التقدٌرٌة الجملٌة المحٌنة لإتبلغ الك

 ألف دٌنار منها: 203 1الشبكة الحدٌدٌة السرٌعة ما قدره 

  ملٌون دٌنار. 276 جارّة:اقتناء معدات 

  :دٌنار.ملٌون  35انتزاعات 

 ،مكاتب  ،منظومة الاستخلاص عناصر المشروع )البنٌة التحتٌة وملحقاتها، التجهٌزات وملحقاتها

 .ملٌون دٌنار 800 المتابعة والمساعدة على الانجاز(:

ملٌون  227,6ٌل خارجً بمبلغ ٌقدر بـ وتم %81 من مٌزانٌة الدولة و %11وهً ممولة فً حدود 

ٌل على مجمع البنوك ووٌتوزع التم الأوروبًملٌون أورو بعنوان هبة من الاتحاد  36ورو منها أ

 :كالأتً الأوربٌة

  للاستثمار  الأوربًالبنكB.E.I  :00.  أوروملٌون. 

  الوكالة الفرنسٌة للتنمٌةA.F.D  :2298   أوروملٌون. 

  ًالبنك الالمانK.F.W  :17  أوروملٌون. 

  ملٌون أورو 36)هبة(:  الأوروبًالاتحاد 

بالنسبة للبنك الأوروبً  من التموٌل الثانً طقسالسحب  3101أنه تم خلال سنة  إلى الإشارةوتجدر 

  كما ٌلً:  للإستثمار

 وروالأبحساب 

 البنك رقم القسط تارٌخ التحوٌل المبلغ

14 900 000 01/01/3101  (B.E.Iالبنك الأوروبً للاستثمار)  3 

 

فقد تم تحوٌل : الأوروبًأمّا بالنسبة للهبة من الاتحاد   

 7  المفتوح بالبنك المركزي.بحساب المشروع  أوروملٌون 

 30  بحساب مجمد بالبنك المركزي. أوروملٌون  
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دٌسمبر  20بتارٌخ  )دفعا( وٌبٌن الجدول التالً  توزٌع التكلفة بٌن عناصر المشروع وتقدم إنجازها

3101 : 
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 .)المنجز دفعا 4102 مٌزانٌة الاستثمار: انجازات  

 الكلفة المحٌنة باعتبار الأداء على القٌمة المضافة 2013منجز إلى غاٌة  2014المنجز سنة 

 التغٌرات المحٌنة الكلفة مٌزانٌة الدولة قروض موظفة مٌزانٌة الدولة قروض خارجٌة مٌزانٌة الدولة قروض خارجٌة المشارٌع

الكلفة الجملٌة 
)باعتبار الاداء على 

 القٌمة المضافة(

 تحىيم انشبكاث 326 22 0 326 22 326 22 0 036 11 0 919 2 0

 Dأشغال انهنذست انمذنيت انخط  341 88 200 21 541 109 842 53 699 55 0 0 469 603 2

 Eأشغال انهنذست انمذنيت انخط  301 84 500 29 801 113 936 55 865 57 925 11 0 610 390 3

 Dأشغال بناء انمحطاث انخط  293 31 950 2 243 34 831 16 412 17 554 9 751 1 806 503 4

 Eأشغال بناء انمحطاث انخط  136 17 900 1 036 19 357 9 679 9 500 5 600 1 160 893

 نفق انسيذة انمنىبيت 197 28 200 10 397 38 873 18 524 19 764 4 494 3 967 1 927 10

 انتجهيساث 773 304 890 52 663 357 801 175 862 181 0 0 851 1 353 31

 PCCمركس انقيادة انمركسي  180 1 0 180 1 580 600 0 0 0 0

 222kvمحطت انتسويذ بانكهرباء  944 13 0 944 13 854 6 090 7 908 9 0 694 1 0

 GSMRتجهيساث الاتصال  000 6 0 000 6 949 2 051 3 0 0 0 0

 MOEانقيادة وانمتابعت انفنيت  470 16 400 4 870 20 0 870 20 0 356 8 0 797 3

 AMOانمساعذة عهى الانجاز  334 4 950 1 284 6 0 224 6 0 686 1 0 507

 انمراقبت انفنيت 441 1 0 441 1 0 441 1 0 0 0 128

 كهفت تسيير انشركت 000 30 0 000 30 655 16 0 772 8 0 034 5 0

58 101 15 510 16 887 61 459 381 317 380 004 774 726 124 990 649 736 
)باعتبار الأداء على القٌمة  1المجموع 
 المضافة(

 الانتزاعات 000 25 0 000 25 000 25 0 050 15 0 222 0

 القطارات الكهربائٌة 000 378 0 000 378 - - 0 0 0 0

 )باعتبار الأداء على القٌمة المضافة( 2المجموع   000 403 0 000 403 923 404 377 381 050 15 0 222 0

 منظىمت الإستخلاص 000 10 0 000 10 000 10   0 0 0 0

 قهىنى و بىزقنذة(-)سىمتراانتعىيضاث  000 15 0 000 15 000 15 0 0 0 0 0

 الأداء على القٌمة المضافة()باعتبار  3المجموع   000 25 0 000 25 000 25 0 0 0 0 0

 المجموع العام 736 077 1 990 124 726 202 1 927 809 694 762 509 76 887 16 732 15 101 58
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 المواسنـة : 0ملحق عدد 
 (الحىوس ي بالديىار)

 الأصول 

 ديسمبر 20سنة محاسبية مخحومة في 

 2014 إيضاحات
 

2013 

   الأصــــول غير الـــجــاريــة

 الأصـىل الثابحة      

 275 48 2-0-0 الأصىل الثابحة الغيرالمادية          

 

46 242 

 ثطرح :الإصتهلاكات        

 

(47 597) 
 

(45 500) 

 مجموع الأصول الثابحة الغيرالمادية

 

678 

 

742 

 781 029 1 2-0-3 الأصىل الثابحة المادية           

 

1 019 485 

 ثطرح :الإصتهلاكات و المدخرات       

 

(885 675) 
 

(782 104) 

  

144 106 

 

237 381 

 087 051 165 2-0-2 مشاريع في طىر الإهجاز     

 

111 274 769 

 803 172 13 2-0-2 المصاريف العامة )مصاريف إهجاز المشروع(     

 

9 184 841 

 الثابحة الماديةمجموع الأصول 

 

178 367 996 

 

120 696 991 

 699 30 2-0-5 الأصىل المالية            

 

10 650 

 ثطرح : المدخرات        

 

                           -    

 

                          -    

  

30 699 

 

10 650 

 مجموع الأصول الثابحة       

 

178 399 373 

 

120 708 383 

 048 930 1 2-0-6 أصىل غير جارية أخري            
 

       2 073 753    

  
1 930 048 

 

       2 073 753    

  
  

  
 مجموع الأصول الغير الجارية

 
180 329 421 

 
122 782 136 

 الأصول الجــاريـــة      

 591 269 2-0-7 أصىل جارية أخري           

 

239 006 

 ثطرح : المدخرات       

 

                           -    

 

                          -    

 مجموع الأصول الجارية الأخزى  
 

269 591 
 

239 006 

 000 113 115 2-0-8 أصىل مالية أخري       
 

81 500 000 

 644 245 58 2-0-9 الضيىلة وما يعادل الضيىلة     
 

84 826 893 

 مجموع الأصول الجارية
 

173 628 234 
 

166 565 899 

 035 348 289   655 957 353   مجموع الأصول      
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  المواسنـة: 0يخبع ملحق  عدد 
 (الحىوس ي بالديىار)

 الأموال الذاثية والخصوم

 ديسمبر 20سنة محاسبية مخحومة في       

 2014 إيضاحات
 

2013 
 

   الأموال الذاثية 

    

 رأش المال  

 

10 000 000 

 

10 000 000 
 

 (FIVصىدوق الاصخثمار للجىار ) 

 

13 556 900 

 

13 556 900 
 

 الدولة، مضاهمات مخصصة 

 

189 050 000 

 

139 050 000 
 900 606 212 2-0-01 مجموع الأموال الذاثية قبل إحخساب نخيجة السنة المحاسبية 

 
162 606 900 

 

 هخيجة الضىة المحاصبية     

 

                          -    

 

                          -    
 مجموع الأموال الذاثية قبل الحخصيص 

 
212 606 900 

 
162 606 900 

 

      

         الــخـــصـــوم 
 

 الخصىم الغير الجارية

 

  

 

  
 

      

 772 332 103 2-0-00 اللروض

 

    79 433 815    
 

 650 275 2-0-03 الخصىم الغير الجارية الأخري 

 

                          -    
 مجموع الخصوم الغير الجارية 

 
103 608 422 

 
79 433 815 

 

 الخصىم  الجارية

     

      

 983 248 26 2-0-02 المسودون والحضابات المرثبطة بهم

 

43 904 795 
 

 494 693 1 2-0-02 الجارية الأخري الخصىم 

 

3 317 840  

 856 799 9 2-0-05 المضاعدات البىكيّة و غيرها مً الخصىم الماليّة

 

             84 685    
 مجموع الخصوم الجارية 

 
37 742 333 

 
47 307 320 

 

  

  

 

  
 مجموع الخصوم   

 
141 350 755 

 
126 741 135 

 

      
 035 348 289   655 957 353   الذاثية والخصوممجموع الأموال 
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 جـدول الحدفقـات النقديـة: 3ملحق عدد 
 

 (بالديىار الحىوس ي)

    

 ( ضبط مضمىح به)

 ديمسبر 20سنة محاسبية مخحومة في 

 

 2013 البيانات
 

2014 

 الحدفقات النقدية المحصلة بالإسحغلال        

                               -    

 

 -  

 

 النخيجة الصافية

    

 جضىية باليضبة لـ :

141 378 

 

105 668 

 

 * الإصتهلاكات والمدخرات      

    

 * إيرادات صافية على الحفىيد في أصىل ثابحة مادية      

    

 * جغيرات :      

(2 073 753) 

 

143 705 

 

 أصىل غير جارية أخري  -         

(2 392 490) 
 

(3 987 962) 

 

 مصاريف إهجاز المشروع-         

(56 850) 
 

(30 584) 

 

 أصىل جارية أخري  -         

- 
 

275 650 

 

 الخصىم الغير الجارية الأخري  -         

37 775 122 

 

(19 372 810) 

 

 مسودون  وخصىم أخري  -         

(21 900 000) 
 

(33 613 000) 

 

 أصىل مالية أخري  -         

     11 493 407 

 

(56 479 333) 

 

 الحدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإسحغلال

 الحدفقات النقدية المحصلة بأنشطة الإسخثمار             

(9 415) 
 

(12 329) 

 

 الدفىعات المخصصة لإكحىاء أصىل ثابحة مادية وأصىل غير مادية

(58 516 529) 
 

(53 776 318) 

 

 الدفىعات المخصصة للمشاريع في طىر الإهجاز

- 
 

(20 049) 

 

 الدفىعات المخصصة لإكحىاء أصىل مالية

     (58 525 944) 
 

(53 808 696) 

 

 الحدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإسخثمار

  
  

 الحدفقات النقدية المحصلة بأنشطة الحمويل          

                               -    

 

                              -    

 

 الملابيض المحؤثية مً ثحرير رأش المال

21 900 000 

 

50 000 000 

 

 مضاهمات مخصّصة

         79 433 815    

 

33 706 780 

 

 الملابيض المحؤثية مً اللروض

     101 333 815 

 

83 706 780 

 

 النقدية  المحأثية من أنشطة الحمويلالحدفقات 

     54 301 278 

 

(26 581 249) 

 

 جغيير الخشينة

30 525 615 

 

84 826 893 

 

 الخسيىة في بداية الضىة المحاصبية

 الخشينة عند خحم السنة المحاسبية   644 245 58   893 826 84     
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